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Projekt
Uchwała Nr ....../.... .....12018

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust' 2 pkt |5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednoLity Dz.IJ' z 20I8r', poz. 994 z późn. zm'), art' 263 ust' 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (tekst jednoliĘ Dz. U . z 20I7r. poz. 2077 z poźn. zm'), na wniosek
Butmistrza Miasta Tarnowskie Góry

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

s1
Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 wraz z planem
finansowym tych wydatków, stanowiącymZałącznik do niniejszej uchwĄ'

$2
Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia'
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2)

3)

Uzasadnienie

W wykazie wydatków niewygasającychzupływem roku budżetowego 2018 proponuje się uwzględnić

następujące zadania:

r) ,,Rozbudowa ul. Sobieskiego i opolskiej w Tarnowskich Górach'' - dokumentacja z kwotą

I09.962 ń i terminem realizacji 30'06.20I9r',

,,Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach'' _ dokumentacja z kwotą 74.500 Zł i tetminem

realizacji 3 0. 06. 20 1 9r.

Na etapie wykon1.wania dokumentacji wystąpiło opóźnienie w wydaniu decyzji oraz warunków

technicznychzprzyczynnieza|eżnych od projektanta co skutkuje brakiem możliwości prowadzenia

dalszych prac projektowych.

,,Wykonanie operatów wodnoprawnych'' - z kwotą 28'167 zł i terminem realizacji 30.06.2019r'

Ze względtt na opóźnienie w wydaniu stosownych pozwoleń wodnoprawnych od insĘ'tucji Wody

Polskie nie jest mozliwe zakonczęnie powyzszego zadaniaw br.

,,Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście

Tarnowskie Góry'' _ z kwotą 12.300 zł i terminem realizacji 3L03 '20l9r.

Z uwagi na przesunięcie przez Ins$rtucję Zarządzającą terminu zakończenia konkursu w ramach

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na|ata20I4-Ż020 nie jest mozliwe

zakonczenie zadania w br.

,,Zagospodarowanie terenu przy d. Głównej w Tarnowskich Górach" _ z kwotą 697.64Ż zł

i terminem realizacii 30'06.Ż019r.

Ze wzg\ędu na opoźnienia w dostawie wządzen od podwykonawców, wykonawca nie zakończy

robót w terminie.

,,Budowa placu zaba'w oraz parkingv przy ul. Pastuszki w dzielnicy Opatowice w Tarnowskich

Górach'' - z kwotą 759.83I zł i terminem realizacji 30.06.2019r.

Wykonawca wstrzymał roboĘ budowlane ze wzg\ęÓl na niekorzystne waruŃi atmosferyczne

uniemożliwiaj ące prawidłowe wykonanie nawierzchni po liuretanowej na p lacu zabavł .

,,Budowa boisk treningowych TS Gwarek'' _ z kwotą 40'500 zł i terminem realizacji30.06.2019r.

Proj ektant przekroczył termin wykonania dokumentacj i projektowej.
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